

**Общественная территория «Формирование креативной территории «Фабрика ремесел» в городе Семенов
методами инвестиционно-привлекательного благоустройства»
Информация о видах работ, исполнителях, сроках исполнения**

Адрес общественной территории	Виды работ	Стоимость работ согласно муниципального контракта), тыс.руб.	Исполнитель работ	Дата начала работ согласно контракта	Дата окончания работ согласно контракта
Нижегородская область, г.Семенов, пл. Ленина - пруд, пл.Б.Корнилова (в границах улиц Ванеева и Галанина), Городошная площадка (в границах улиц Урицкого и Спортивная)	Участок № 3: -Сеть наружного освещения; -Общестроительные работы (устройство покрытий тротуаров, площадок; озеленение; монтаж МАФ)	13810,771	ООО «АвтоДорСтрой»	29.03.21	01.10.21
	Участок № 2: -Озеленение	641,983	ООО «АвтоДорСтрой»	30.03.21	01.10.21
	Участок № 2: -Покрытия, дождевая канализация	24603,654	ООО «АвтоДорСтрой»	05.04.21	01.10.21
	Участок № 2: -Сеть наружного освещения	1777,314	ИП Полетаев А.В.	05.04.21	01.10.21
	Участок № 2: -Ограждения, наличники, ремонт фасадов	3125,578	Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись»	05.04.21	01.09.21
	Участок № 2: -МАФ	5450,854	ООО «АРТ КЛЕВЕР»	12.04.21	01.10.21
	Участок № 1: -Общестроительные работы; -Сеть наружного освещения; -Утилизация мусора	15931,507	ООО «АвтоДорСтрой»	12.04.21	01.10.01
	Участок № 1: -Фонтан	9680,484	ООО «ИМЭКС-А»	19.04.21	01.10.21